
Książki, dnia 28.10.2020 r. 

RG. 271.7.2020 

Do wszystkich wykonawców 

Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców 

I. Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców. 

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 

070462C i nr 070459C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 0+999 ” 

Gmina Książki informuje, że na adres: danuta.rychlik@gminaksiazki.pl w dniu 26.10.2020 roku 

wpłynęły od wykonawców pytania dot. w/w postępowania. 

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego: 

Pytanie 1 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 

choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne 

środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), 

zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w 

życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które 

zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością 

jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 

monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady 

komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy 

zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na 

terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, 

dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej 

perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może 

spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich 

w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy 

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak 

również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez 

Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów 

będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 



  

Odpowiedź 1 

Tak, zgodnie z zapisami projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) §4. 

Pytanie 2 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 

choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne 

środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), 

zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 

2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w 

życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które 

zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością 

jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 

monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady 

komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy 

zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na 

terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, 

dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, 

którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że 

powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost 

kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z 

powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia 

wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez 

Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? 

Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

Odpowiedź 2 

Tak, zgodnie z zapisami projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) §4.  

 

 

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące dla wykonawców przy 


